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1. RELAZIONE GENERALE 

 Con determinazione dell’ Area Tecnica - Servizi – Lavori Pubblici. Manutenzione e 

Ecologia - Urbanistica, Edilizia Privata e Edilizia Residenziale Pubblica n. 147 del 17/05/2022 n. 

generale 286 mi è stato affidato l’incarico per redazione progetto di fattibilita’ tecnico 

economica delle opere da inserire nella concessione mista per l’affidamento del servizio di 

gestione delle strutture per anziani RSA, C.D.I. e minialloggi presso il centro socioresidenziale di 

paullo (CIG zb5366f633). 

 Il presente Studio di Fattibilità, è redatto secondo le indicazioni normative vigenti, di 

conseguenza i documenti e gli elaborati da allegare al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica costituiscono un utile riferimento per l’attuazione dei progetti relativi alla 

concessione di gestione della RSA Comunale.  

Si sottolinea che tra gli obiettivi preminenti del presente studio ci sono:  

o la semplificazione delle procedure per la realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e 

digitali, innovazione e ricerca;  

o la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e 

ambientale.  

  Sulla base di questo processo si individuano di seguito gli elaborati che, in via essenziale 

indicati in grassetto, devono comporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica:  

o relazione generale;  

o relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici ritenuti 

necessari;  

o rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti 

nell’immediato intorno dell’opera da progettare;  

o elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;  

o computo estimativo dell’opera;  

o cronoprogramma;  

o prime indicazioni della sicurezza; 

2. RELAZIONE TECNICA  

Gli interventi previsti nello studio di fattibilità possono essere siddivisi in due macro categorie: 

A) Nuovo fabbricato ad uso camera mortuaria; 
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B) Interventi generalizzati di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento delle 

condizioni igienico sanitarie dell’edificio principale; 

2.2 INDIVIDUAZIONE AMBITO DI INTERVENTO 

 L’edificio di cui alla lettera A. si colloca all’interno del perimetro già recintato della RSA 

esistente posta in Via Vigna del Ronco in una zona situata lungo il margine settentrionale del 

centro storico in un ambito residenziale, caratterizzata da una miscellanea di interventi differenti 

per periodi di realizzazione e linguaggio architettonico adottato. La zona presenta molte aree a 

verde che la rendono di particolare pregio ambientale.  

 Facilmente raggiungibile dalla circonvallazione esterna comunale che ordina gli accessi 

alla città anche dalla strada statale Paullese, l’edificio si affaccia infatti ad una delle principali 

arterie urbane risultando così di facile accesso sia per chi proviene dalla città che dai paesi 

limitrofi. 

 

All’interno del fabbricato destinato ad usi sociali si trova l’area sulla quale si ipotizza la 

realzizzazione della nuova camera mortuaria che andrà a completare la dotazione del 

mailto:ecarella@abcprogetti.com


 

  

 

V i a G i o s u è C a r d u c c i 2 0 – 2 0 0 6 8  

P e s c h i e r a B o r r o m e o ( M i l a n o ) 

t e l e f o n o  e  f a x   0 2 . 5 5 3 0 1 3 3 2 

e c a r e l l a  @  a b c p r o g e t t i . c o m  

 

Pag. 4 a 21 

 

 

 

fabbricato in sostituzione della sala esistente al fine di migliorare l’organizzazione logistica del 

funzionamento della RSA.  

 

2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 Nella disciplina del Piano dei servizi del PGT vigente, l’immobile viene classificato nel 

Sistema dei Servizi Esistenti – Servizi di Interesse Comunale regolamentato dall’art. 23 delle Norme 

di Attuazione. 
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Art. 23 - AREE PER SERVIZI 1. L’edificazione di funzioni pubbliche su aree destinate a servizi è 

effettuata nel solo rispetto di R.c. non superiore al 60%. 2. La definizione di diverse destinazioni 

d’uso rispetto a quella esistente e l’esecuzione di opere o lavori di qualsiasi natura sono definite 

dal Piano dei Servizi e sono soggette ad intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o anche 

di iniziativa privata, previo convenzionamento.DESCRIZIONE AMBITO DI INTERVENTO 

 

2.4  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Come già detto gli interventi si possono suddividere in due tipologie, si procede quindi alla 

descrizione dell’intervento della Camera Mortuaria prevista in conformità al Regolamento di 

Polizia Mortuaria. 

Dal punto di vista di cantierizzazione il progetto prevede: 

 Scavo generale di fondazione; 

 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di 

sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli,  

spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: - su 

superfici orizzontali; 

 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di 

argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in 

betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 

particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 
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 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o 

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con 

inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto 

diametro massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; 

resistenza: - C28/35 - esposizione XC1 o XC2. 

 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica 

dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a 

perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a 

costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale 

armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i 

materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 40. 

 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate 

mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di 

gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max 

degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa 

vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 

e XC2; 

 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali 

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto 

con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera 

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C; 

 Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in 

laterizio. Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza 

C20/25 gettato in opera e vibrato per  nervature, travetti di ripartizione e massetti 

all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura 

provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. 

Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta); 

 Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto caldo, con 

applicazione  all'estradosso delle falde di copertura di pannello prefabbricato in 

schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco Euroclasse 

E, conduttività termica  W/mK 0,026,  resistenza a compressione 100 kPa; a norma UNI EN 

13165, prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e 

dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per 
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tegole e coppi.  Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi 

tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. 

 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante 

nastro adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², 

comprese assistenze edili alla posa. 

 Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso, con inerti 

silicei, e aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, 

alleggeriti con vetro espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi 

trattamenti, ad elevata caratteristiche termoacustiche, marchiati CE cat.II, di dimensioni 

nominali 25 x 20 cm. da intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio 

e sagomatura del blocco tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti, ed i piani di 

lavoro interni fino ad un'altezza di 3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed 

architravi, accessori per l'irrigidimento delle murature e per il fissaggio delle strutture 

portanti, i ponteggi esterni; vuoto per pieno - per blocchidi dimensioni 25 x 20 sp. 25 e 

peso 245 Kg./mq. 

 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  

converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, 

comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, 

pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,8 mm   (peso = 7.16 kg/m²). 

 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 

mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o 

incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con 

piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti. 

 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con 

colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o 

colorato,  i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza 

muraria; con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo decorate. 

 

Lo studio prevede anche una serie di interventi qualificabili come manutenzione ordinaria 

finalizzati al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie ottimali del fabbricato, si 

prevedono quindi: 

1) Interventi di imbiancatura alle pareti interne della RSA che in alcuni punti presentano 

segni di deterioramento: 
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1.1 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, 

compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o 

pennello di: - primer ai silicati; 

1.2 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  

già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con 

idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche 

micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri acrilici, 

traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 

colpi spazzola. 

1.3 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed 

orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali 

pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. 

Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani) 

2) Interventi di riparazione e sitituzione di aluicne porzioni di pavimento interno alla RSA; 

3) Interventi di ripristino di alcuni tratti di pavimentazionje esterna in autobloccanti che 

a seguito dell’assestamento del terreno presentano piccole deformazioni: 

3.1 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. 

Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico 

a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica 

delle residue macerie. 

3.2 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in 

calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie  a 

discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. 

3.3 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo 

vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo 

multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile 

pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia 

dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 

mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi 

selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali 

prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale 

con colorazione omogenea e brillante. Compresa la sabbia di sottofondo, la 

posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la 

graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure. 
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4) Interventi di ripristino e messa in quota di alcune bocche luparie e pozzetti; 

5) Infine interventi di sostituzione di alcuni arredi ammalorati e/o mancanti. 

2.5  IMPIANTI 

 Il progetto prevede la realizzazione degli impianti per la nuova camera mortuaria che 

verranno connessi agli impianti esistenti. 

2.5.1 IMPIANTO RISCALDAMENTO 

Realizzaione di impianto di riscaldamento a pompa di calore e impiando idrico sanitario, 

fognario comprensivo di piletta di scarico e lavello. Inclusa fornitura e posa in opere di scalda 

acqua a pompa di calore il tutto per dare l'opera a regola d'arte. 

2.5.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 Le linee di adduzione acqua sanitaria verranno diramate a partire dalla nuova colonna 

già realizzata nella centrale termica dotata di un nuovo addolcitore. La produzione di acqua 

calda verrà realizzata localmente per ogni piano mediante bollitori elettrici installati nei servizi 

igienici. Tutti i locali ad uso ambulatorio verranno dotati di idoneo lavabo. 

2.5.3 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE 

 L'intervento in progetto prevede l’allacciamento delle nuove reti di scarico alle reti di 

scarico delle acque nere dei servizi igienici, con tubazioni in PVC con giunti a bicchiere ed 

anello elastomerico di tenuta realizzati con l’ultimo appalto. 

 Le colonne verranno poi raccordate all'interno del vespaio in un unico tracciato che 

verrà collegato alla fognatura interna esistente della RSA a sua volta già connessa alla pubblica 

fognatura comunale.  

Le reti di scarico delle acque bianche verranno realizzate con pluviali in lamiera 

metallica e collegati alla rete disperdente esistente. 

Le due reti verranno mantenute separate. 

2.5.4 IMPIANTO ELETTRICO 

 Il nuovo quadro elettrico sarà dedicato al locale camera mortuaria e verrà allacciato al  

quadro elettrico esistente. Questo sarà costituito da carpenteria metallica o da materiale 

plastico in grado di alloggiare gli interruttori scatolati o modulari, interruttori di sezionamento 

sotto carico (sezionatori) interruttori magnetotermici e interruttori magnetotermici differenziali, in 

modo da garantire l’adeguata protezione dell’impianto, la sicurezza delle persone ed una 

buona selettività. Saranno inoltre presenti altri dispositivi di comando e controllo quali contatori, 

trasformatori per allarmi, lampade di segnalazione, ecc. 
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 LINEE DI DISTRIBUZIONE  

Saranno posati nuovi cavi del tipo antifiamma FG7(O)M1, FG7M1, N07G9-K con percorsi 

realizzati mediante tubazioni incassate o a vista. 

 FRUTTI E PORTAFRUTTI – IMPIANTO FM 

Tutti i frutti e portafrutti, sia essi organi di comando e gruppi presa verranno sostituiti con altri di 

nuova generazione. Le configurazioni dei corpi presa tipo saranno le seguenti: 

 Gruppo presa di servizio costituito da 1 presa civile bivalente + 1 presa civile ita/ted (schuko) 

 Gruppo presa per postazione di lavoro costituita da 1 presa civile bivalente + 1 presa civile 

ita/ted (schuko) + 1 presa civile bivalente di colore rosso sotto linea preferenziale + 1 presa 

civile ita/ted (schuko) di colore rosso sotto linea preferenziale. 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

L’impianto di illuminazione verrà realizzato come previsto dalle normative vigenti. 

Nel particolare verranno installati nuovi corpi illuminanti: 

 Corpo illuminante a luce LED da 2x48W o 2x35W (stesso tipo di corpo in quanto monta 

reattore con sistema multiwatt), minimo IP20. 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L’impianto di illuminazione di emergenza verrà implementato per i piccoli adeguamenti che 

verranno richiesti dal progetto di adeguamento antincendio in fase di predisposizione a partire 

dal nuovo impianto in fase di realizzazione. 

IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra verrà realizzato e collegato all’impianto esistente verrà manutentato 

mediante ingrassaggio e serraggio della bulloneria ed eventualmente apponendo i cartelli 

indicanti il posizionamento dei pozzetti ispezionabili, se mancanti. 

2.6 RISPONDENZA AI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ  

 Il progetto ha tutti i requisiti riferiti all’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di 

garantire l’accessibilità dell’intero immobile, ovvero la sua totale e immediata fruizione. 

 L’art. 3, comma 3 del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, 

n. 236 impone infatti che “gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, 

sanitarie, assistenziali, culturali, sportive” debbano essere accessibili. 

 Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 

14 giugno 1989, n. 236, le scelte progettuali adottate hanno tenuto conto dei seguenti criteri 

finalizzati alla realizzazione di spazi pienamente accessibili: 
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 Le porte di accesso ai locali (quali uffici, ambulatori, etc..), di nuova installazione dovranno 

essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta minimo di 90 cm tali da consentire un 

agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote 

 I pavimenti in ogni piano saranno complanari e non sdrucciolevoli 

 Le porte, le finestre e le porte finestre dovranno essere facilmente utilizzabili anche da 

persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. L'altezza delle maniglie o 

dispositivo di comando sarà circa a 115 cm di altezza da pavimento.  

 I corridoi e passaggi previsti avranno andamento regolare e larghezza tale da garantire il 

facile accesso alle unità ambientali da esso servite. 

 I terminali degli impianti quali apparecchi elettrici, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie 

utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, 

pulsanti di comando e i citofoni, saranno posizionati ad un’altezza compresa tra i 40 e i 140 

cm a seconda del tipo di utilizzo. 

 Ad ogni piano viene garantito un servizio igienico accessibile aperto a tutti (pubblico e 

dipendenti) dimensionato e attrezzato al fine di garantire l’utilizzo degli apparecchi alle 

persone con ridotta capacità motoria. In particolare: 

­ Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla 

tazza w.c. sarà minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario. L’asse del wc 

avrà distanza di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete 

posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. 

­ Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo sarà minimo 

di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. Il lavabo avrà piano superiore posto ad 

80 cm dal piano di calpestio, senza colonna. 

­ I bagni saranno attrezzati con maniglioni per facilitare gli spostamenti; 

 Collegamenti verticali: 

­ Le rampe delle scale esistenti hanno larghezza di circa 150 cm con alzata pari a 30 cm e 

un andamento regolare. Sono dotate di parapetto e corrimano con altezza di 100 cm. 

­ Ascensore di nuova installazione avrà dimensioni adeguate circa 150x130 cm con porta 

ingresso da 90 (nel rispetto delle prescrizioni contenute all’articolo 8.1.12 del DM 14 giugno 

1989, n. 236, e permetterà di raggiungere ogni piano dell’edificio. 

­ I percorsi esterni permettono l’accesso diretto all’edificio da Viale Montegrappa 

attraverso una rampa che permette il superamento della gradinata in ingresso. 
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2.7 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA (PSC), 

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (PSC), previste 

dall’articolo 17 comma 2 del DPR 207/2010, rappresentano l’attività che il coordinatore deve 

svolgere in fase di progettazione preliminare. Esse riassumono le principali disposizioni (per 

l’eliminazione o prevenzione dei rischi) che in seguito saranno recepite nel piano della sicurezza 

e di coordinamento.   L’individuazione delle prime indicazioni e disposizioni è importante in 

quanto, già in questa fase, può contribuire alla determinazione sommaria dell’importo da 

prevedersi per i cosiddetti costi della sicurezza (nei limiti consentiti dalla ancora generica 

definizione dell’intervento); di conseguenza sarà di utilità nel valutare la stima sommaria da 

stanziarsi per l’intervento di realizzazione dell’opera pubblica.   Per quanto riguarda 

l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere individuate, in sede di progettazione 

definitiva ed esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del committente, del 

responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del coordinatore dei lavori. 

Successivamente nella fase di progettazione esecutiva tali indicazioni e disposizioni dovranno 

essere approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera così come previsto dalla 

vigente normativa (D.Lgs. 81/2008).  

Il presente documento avrà il compito principale di esprimere le scelte progettuali ed 

organizzative in grado di eliminare o ridurre alla fonte i fattori di rischio derivanti dall’esecuzione 

delle attività lavorative. Le scelte progettuali saranno effettuate nel campo delle tecniche 

costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; quelle organizzative 

saranno effettuate nel campo della pianificazione spazio  ‐  temporale delle diverse attività 

lavorative. A tal fine, gli elementi principali costitutivi del presente PSC preliminare, in relazione 

alla tipologia del cantiere interessato, possono essere così individuati: 

 ‐  dati identificativi del cantiere e descrizione sintetica dell’opera, con particolare 

riferimento alla scelte progettuali, strutturali e tecnologiche.  

A tal fine, saranno redatte schede il cui contenuto complessivo rappresenterà la cosiddetta 

“Anagrafica di Cantiere”.    

‐  analisi del contesto ambientale interno ed esterno al cantiere (caratteristiche dell’area di 

cantiere, presenza di servizi energetici interrati e/o aerei, presenza di edifici residenziali limitrofi e 

manufatti vincolanti per le attività lavorative, interferenze   

con   altri   eventuali    cantieri   adiacenti,    vicinanza   di   attività  industriali  e produttive, 
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interferenze con infrastrutture stradali ad alto indice di traffico interne ed esterne all’area di 

cantiere, presenza di strutture con particolari esigenze di tutela, quali scuole, ospedali, ecc.);  

A queste prime fasi, utili a fornire una documentazione che caratterizzi ed identifichi il 

cantiere, seguono quelle di natura maggiormente pratica, che rappresenteranno il corpo 

principale del documento, e che daranno i dettami comportamentali a carico di lavoratori e 

responsabili del processo lavorativo in materia di sicurezza:  

‐ organizzazione del cantiere (delimitazione e accessi, servizi igienico assistenziali, modalità di 

accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione delle zone di carico, scarico e 

stoccaggio materiali, postazioni di attrezzature fisse e aree di lavoro delle macchine operatrici 

impiegate).  

In ogni caso, sarà auspicabile che a Ditta appaltatrice sia dotata in cantiere di un luogo 

idoneo per il ricovero di mezzi e attrezzature. Una volta definite le zone operative si provvederà 

alla:  

‐  individuazione delle singole fasi lavorative, valutazione dei rischi connessi e conseguenti 

misure preventive e protettive da adottare, con particolare attenzione ai seguenti rischi: rischio 

di caduta dall’alto durante gli interventi da effettuarsi sui lastrici solari, specialmente se privi di 

balaustra ed all’elettrocuzione per contatti accidentali.  

Il primo atto da compiere in tal senso, sarà, quindi, la suddivisione dei diversi lavori in gruppi 

omogenei, denominati “fasi lavorative”. Per ciascuna fase lavorativa verranno individuate le 

diverse lavorazioni che la costituiscono e per le quali si prenderà in esame la procedura 

esecutiva, le attrezzature di lavoro utilizzate, i rischi per i lavoratori, le misure di prevenzione e 

protezione previste per legge, le misure tecniche di prevenzione e protezione, i dispositivi di 

protezione individuale (DPI) da utilizzare, specificando gli obblighi del datore di lavoro e quelli 

dei lavoratori, nonché gli eventuali controlli sanitari da effettuare. Sarà valutata, inoltre, 

l’esposizione al rumore dei diversi addetti alle attività di cantiere.  

Per ogni tipo di macchina, che presumibilmente potrà essere utilizzata nell’esecuzione dei 

lavori in oggetto, verrà realizzato, sotto forma di scheda, un archivio delle norme e dei 

comportamenti da tenere perché ne venga fatto un uso sicuro. In questo modo, si fornirà ai 

lavoratori uno strumento di prevenzione, che non sia esclusivamente indirizzato all’utilizzo 

dell’attrezzatura, ma anche alla manutenzione della stessa ed alla gestione della 

documentazione atta a dimostrarne l’idoneità.  

Ad ogni singola attrezzatura sarà dedicato un pacchetto di schede, strutturato in due parti 

fondamentali: documentazione e istruzioni operative.  
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‐ Stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere. Il PSC 

sarà, inoltre, corredato da tavole esplicative di progetto, in merito agli aspetti della sicurezza, 

comprendenti una planimetria dell'area di cantiere e la relativa organizzazione. 

 

2.8 ELENCO DEI PREZZI UNITARI, COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO 

Il computo estimativo è stato redatto in conformità all’art. 32 del D.P.R. 207/2010 applicando 

alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali 

prezzi sono dedotti Listino Prezzi della Regione Lombardia 2022 per l’esecuzione di Lavori Pubblici 

e Manutenzione.  

In mancanza della corrispondente voce nei prezzari ufficiali, il valore della lavorazione viene 

determinato mediante una specifica analisi dei prezzi desunta dai listini ufficiali vigenti per l’area 

interessata e maggiorata dei costi di manodopera, dell’utile dell’impresa e delle spese generali.  

Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 del D.P.R. 207/2010, 

comprende, oltre all’importo per i lavori, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e le 

somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in 

sede di accertamenti preliminari.  

Le opere sono state suddivise per categorie omogenee quali: 

1. Realizzazione nuova camera mortuaria; 

2. Interventi di manutenzione ordinaria; 

 I costi complessivi delle opere così desunti sono stati completati individuando i costi 

diretti ed i costi specifici per l’attuazione dei Piani di Sicurezza ossia di tutte quelle misure 

necessarie per l’ottenimento della sicurezza dei lavoratori.  

 Tale importo costituisce la voce “Oneri della sicurezza” essi verranno esplicitati nel 

quadro economico e non saranno soggetti a ribasso d’asta. 

A seguito dell'emissione del cosiddetto Decreto Aiuti DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022 , 

n. 50.  Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 

Al comma 3 3.: Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 

e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le 

stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei 

prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di 

cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.  
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2.9 CRONOPROGRAMMA E FASI REALIZZATIVE 

 Il Cronoprogramma dei Lavori è stato redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010  uno 

degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro.  

 Per l’intera durata del cantiere, il personale presente continuerà ad operare all’interno 

del fabbricato. Si considera pertanto che alla consegna delle aree di cantiere, queste 

risulteranno parzialmente libere da ogni altra attività.  

 L’area per l’intervento relativo alla nuoca camera mortuaria verrà delimitato con idonea 

cesata di cantiere per l’intera durata delle lavorazioni e pertanto si considerano a completa 

disposizione e sotto la responsabilità delle imprese. 

 I lavori da realizzare sono stati suddivisi in fasi operative di intervento. L’organizzazione 

delle fasi di intervento è partita dallo studio degli ambiti oggetto di riqualificazione e proseguita 

con la definizione delle risorse e delle interrelazioni tra le varie aree e servizi, tenendo conto di 

alcuni aspetti fondamentali quali: 

 Ottimizzazione delle tempistiche di intervento; 

 Valutazione delle risorse economiche in funzione degli interventi previsti. 

Il risultato ottenuto prevede l’intervento in sei differenti fasi operative per una durata 

complessiva di 90 giorni naturali e consecutivi.  

Di seguito si riassumono tali fasi: 

1. Allestimento del cantiere e realizzazione delle opere provvisionali, quali i ponteggi e castello 

di accesso per il carico e scarico materiali per la nuova camera mortuaria; 

2. Realizzazione di tutte le opere previste in tutti i piani della RSA; 

3. Smobilizzo completo del cantiere. 

 Durante tutto l’intervento dovrà essere messa in opera idonea segnaletica di 

orientamento. La segnaletica dovrà essere modificata immediatamente ogni qualvolta 

varieranno le aree di cantiere.  In corrispondenza di tutti gli accessi dovrà essere predisposta la 

segnaletica di sicurezza. Gli accessi devono essere sempre mantenuti inaccessibili al personale 

non autorizzato con chiusure a chiave o con lucchetti, non sarà ritenuta sufficiente la sola 

segnaletica di avviso. Dovranno comunque essere sempre garantite le vie di fuga del personale 

impiegato nelle aree di cantiere e degli utilizzatori della struttura. L’Impresa dovrà mettere a 

disposizione del personale a vigilare gli accessi alle aree di cantiere quando questi dovranno 

essere mantenuti aperti per le operazioni connesse alle lavorazioni. 
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Nei paragrafi seguenti vengono schematicamente illustrate le diverse fasi operative. Qualsiasi 

soluzione proposta andrà comunque concordata e pianificata con la committenza, in base alle 

disposizioni ed esigenze interne, prima dell’inizio dei lavori. 

Per una migliore lettura e comprensione delle fasi di intervento di seguito illustrate si rimanda 

all’elaborato del progetto Cronoprogramma - Diagramma di GANTT”. 

FASE 1 

 

 LAVORI:  ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 

 TEMPISTICHE:    2 giorni naturali e consecutivi 

 

La prima fase operativa prevede l’allestimento del cantiere. 

La fase 1 prevede una durata temporale di 2 giorni naturali e consecutivi, partendo dal giorno 1 

fino al completamento previsto per il giorno 2.  

La fase 1 può considerarsi conclusa con il completamento del ponteggio e la possibilità di 

accedere ai piani oggetto di intervento a questo punto sarà possibile iniziare la fase successiva. 

FASE 2 

 

 LAVORI:  CAMERA MORTUARIA 

 TEMPISTICHE:    73 giorni naturali e consecutivi 

 

I lavori previsti per la fase due riguardano la completa realizzazione di tutte le opere per la 

realizzazione della nuova canmera mortuaria quali: 

 Scavi di fondazione; 

 Opere in CA per fondazione e elevazione; 

 Demolizioni interne; 

 Opere di natura edile quali sottofondi e pareti perimetrali; 

 Opere di finitura quali controsoffitti, pavimenti e rivestimenti, serramenti interni, tinteggiature; 

 Impianto elettrico; 

 Impianto idraulico; 

 Impianto meccanico; 

 Allacciamento fognatura; 

 L’avvio della fase due è collegata al completamento della fase uno. La sovrapposizione 

due fasi pertanto è temporale ma non spaziale. Risulta in ogni caso indispensabile garantire 

adeguati standard di sicurezza (in termini di assenza di interferenze ed opere provvisionali) 

necessari allo svolgimento delle diverse operazioni in completa sicurezza.  

mailto:ecarella@abcprogetti.com


 

  

 

V i a G i o s u è C a r d u c c i 2 0 – 2 0 0 6 8  

P e s c h i e r a B o r r o m e o ( M i l a n o ) 

t e l e f o n o  e  f a x   0 2 . 5 5 3 0 1 3 3 2 

e c a r e l l a  @  a b c p r o g e t t i . c o m  

 

Pag. 17 a 21 

 

 

 

La fase due prevede una durata temporale di 73 giorni naturali e consecutivi, partendo dal 

giorno 2 fino al completamento previsto per il giorno 75.  

La fase due si conclude con la completa realizzazione dell’edifico.  

FASE 2-3-4 

 

 LAVORI: 
 OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA ALLA 

RSA  

 TEMPISTICHE:    45 giorni naturali e consecutivi 

L’avvio della fase tre, può avvenire contemporaneamente alla fase uno e due, infatti non 

presenta interferenze con le fasi sopra elencate in quanto gli interventi sono tutti realizzati 

all’interno della RSA o sul sedime esterno della RSA senza interferenze con la realizzazione della 

nuova camera mortuaria. 

La fase tre prevede una durata temporale di 45 giorni naturali e consecutivi. 

 

Le fasi due, tre e quattro prevedono l’allestimento di cantiere e il successivo smobilizzo 

completo dello stesso. Il completamento della fasi coincidono con la conclusione dei singoli 

interventi, al termine della quale le aree di cantiere vengono riconsegnate alla committenza. 

 

Organizzare il cantiere significa pianificare, allocare tutte le risorse necessarie nel tempo 

all’esecuzione dei lavori e regolarne l’impiego, in relazione alle opere da eseguire, alle 

condizioni ambientali, ai vincoli esistenti e all’evoluzione dei lavori.  

La costruzione dei layout di cantiere è partita dall’indagine in sito e proseguita, in concomitanza 

con lo sviluppo del progetto definitivo, con la definizione delle risorse e delle interrelazioni tra le 

varie aree e servizi di cantiere e tra interno ed esterno.   

Nell’organizzazione del cantiere si è tenuto conto dei seguenti aspetti, al fine di garantire 

durante tutta la durata dei lavori l’assenza di interferenze e nel contempo di migliorare le 

condizioni di sicurezza contro gli infortuni durante il corso dei lavori: 

 Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

 Viabilità principale di cantiere; 

 Dislocazione delle zone di carico e scarico; 

 Zone di deposito attrezzature; 

 Zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti; 

 Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno e/o 

contro quelli trasferibili all’esterno; 
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 Dislocazione degli impianti di cantiere; 

 Dotazione e dislocazione dei servizi igienico- assistenziali; 

 Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area cantiere di linee aeree o 

conduttore sotterranee; 

 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia; 

 Gestione del cantiere in relazione all’organizzazione prevista per i servizi di pronto soccorso, 

antincendio ed evacuazione dei lavoratori. 

In particolare vengono previsti i seguenti interventi di organizzazione e gestione del cantiere: 

 La sequenza delle attività in esso previste per garantire nella massima sicurezza le attività 

esistenti che saranno coesistenti con l’attività del cantiere. Scelta di tempi e modi 

d’intervento in accordo con i funzionari preposti all’attività ASL, attivazione di un sistema di 

circolazione dei mezzi di cantiere e relative aree di sosta/parcheggio, mediante realizzazione 

di idonea segnaletica. Le aree di cantiere esterne ai locali saranno allestite negli ambiti 

cortilizi di pertinenza. Qui verranno predisposti gli ambiti di deposito materiali, l'area di carico-

scarico, gli eventuali baraccamenti, il castello di carico e la gru a torre.  

In fase di progetto è stata ipotizzata la collocazione dei vari ambiti di cantiere, così come 

l’individuazione degli accessi. La disposizione definitiva dovrà necessariamente essere 

concordata con la committenza nelle riunioni di coordinamento precedenti ad ogni fase 

lavorativa. 

 Cura estetica del cantiere e delimitazione fisica del cantiere stesso mediante interventi volti a 

garantire e salvaguardare l’ordine e la pulizia del cantiere, l’organizzazione ed il comfort per 

il personale ivi operante, le macchine e le attrezzature utilizzate, il sistema di recinzione e di 

accesso al cantiere. Scelta di moduli di servizio cantiere di ultima generazione, climatizzati, 

cura negli indumenti da lavoro del personale, qualità dei dispositivi di protezione individuale 

e collettivi, relativi ricambi/riserve, DPI a disposizione per personale addetto alle verifiche, 

Direzione Lavori, ecc. Realizzazione di recinzione e compartimentazione del cantiere 

mediante strutture di ultima generazione e aventi elevate caratteristiche di flessibilità e 

movimentazione. Le recinzioni esterne dovranno garantire particolari caratteristiche 

antintrusione e di resistenza, anche nei confronti del vento e pertanto saranno costituite da 

pannelli di griglia metallica tipo “orso grill” costituita da rete elettrosaldata con filo di 

diametro 2,3 mm riquadrata da tubolari in acciaio del diametro di 4 cm tutto zincato a 

caldo, montata su piantane appoggiate sul terreno. L’altezza totale della recinzione è di 

circa 210 cm. Idonei cartelli monitori segnaleranno i rischi specifici.  
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 Accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti con particolare riferimento agli orari ed alle 

modalità di carico/scarico fornitori del cantiere, tutte le opere ed i sistemi organizzativi volti a 

garantire e salvaguardare l’accesso e la fruibilità dell’area di cantiere. Scelta di orari per il 

carico/scarico, accessibilità dall’esterno e circolazione interna di veicoli e pedoni, scelta di 

adeguati mezzi di trasporto di ultima generazione, con sistemi rapidi e sicuri per il 

carico/scarico merci. 

 Protocolli acustici e di abbattimento delle polveri, del rumore e della viabilità interna ed 

esterna dell’area, tutte le opere ed i sistemi organizzativi volti a garantire e salvaguardare le 

attività limitrofe dall’inquinamento da rumore e da polveri, garantire l’accesso e la fruibilità 

degli uffici e dell’area di cantiere nei confronti del traffico e dei pedoni. Scelta di orari per 

interventi particolarmente rumorosi, polverosi, mediante utilizzo di macchine silenziate e 

sistemi di abbattimento polveri (tubi e teli), bagnatura continua a pioggia (per 

l’abbattimento polveri). Garanzia di un’adeguata accessibilità dall’esterno e circolazione 

interna di veicoli e pedoni in accordo con i funzionari preposti all’attività dell’azienda, 

realizzazione di una pianificazione del traffico.  

In conclusione, la durata complessiva dell’intervento risulta di 90 giorni naturali e consecutivi 

dall’inizio delle attività.  

 

2.10 IGIENE E SICUREZZA NELLE AREE DI CANTIERE 

 L’Impresa aggiudicataria dell’appalto e gli eventuali subappaltatori, avranno cura di 

osservare alcune linee guida fondamentali al fine del rispetto dei requisiti di igiene evitando 

contamina-zioni alle aree adiacenti alle zone di cantiere. 

In particolare si avrà cura di: 

 Recintare l’area di cantiere determinandone gli accessi necessari; 

 Segnalare gli accessi in modo da gestire il più correttamente possibili il transito dei mezzi in 

funzione anche del traffico derivante dall’attività dell’ospedale; 

 Lavorare mantenendo una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione di polveri 

ed utilizzare attrezzature con sistemi di aspirazione; 

 Durante le fasi di cantiere che generano polvere bagnare costantemente l’area di lavoro 

per ridurre al minimo l’emissione della polvere stessa; 

 Stabilire la tempistica di attività del cantiere con relativi orari di lavoro; 
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2.11 RIFERIMENTI NORMATIVI   

 Al fine della redazione del progetto in esame si è posta l’attenzione, operando nel 

completo rispetto di tutta la normativa italiana vigente in materia, in particolare: 

Piano di Governo del Territorio 

Regolamento edilizio comunale    

Regolamento d’igiene    

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Legge 13 del 09.01.1989    

Legge 46 del 05.03.1990 e s.m.i. 

Legge 10 del 1977    

Legge 10 del 1991 e s.m.i. 

Legge Regionale n.33 del 2007    

Legge Regionale n. 12 del 2005 

Legge 30.07.2010 n. 122 

Linee Guida attuazione PNRR 

Legge 108/2021 
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2.12 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA ED INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA RSA COMUNALE                                                                                                       

  

QUADRO ECONOMICO  

  

 

  

    PROGETTO 

  

 

  

a1 
Realizzazione di camera mortuaria esterna alla struttura ed altri interventi di 

manutenzione straordinaria, compreso l'accorpamento dei contatori 
€ 343 860,73 

  

 

  

  

 

  

a2 Spese tecniche (progettazione, DL, Sicurezza, Collaudo) oneri compresi € 54 000,00 

  

 

  

a3 
Spese da riconoscere al Concedente per la predisposizione della Procedura di 

Gara 
€ 26 899,27 

      

  

 

  

A TOTALE SOMME  € 424 760,00 

  

 

  
 

Elenco elaborati allegati: 

SF-01 Inquadramento generale – stato di fatto – stato di progetto 

SF-02 Computo Metrico 

SF-03 Rilievo fotografico; 

SF-04 Cronoprogramma 

 

Peschiera Borromeo, 10-06-2022 

       Il Progettista 

       Arch. Erminio Carella 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE  (SpCat 1)
ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE  (Cat 1)

1 / 74 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto della distanza di
CVD.01.010. sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e relative a:
0010 - Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;

- Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in
dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del personale
superiore a 37,5°, modalità operative per l’isolamento del soggetto con sintomi influenzali,
attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la
fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli
strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.

3,00

SOMMANO cad 3,00

2 / 75 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
0030.b Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti

nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700,
distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

2,00

SOMMANO cad 2,00

3 / 76 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in verifica della temperatura dell’autista del
CVD.01.020. mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle
0020 dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e

guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo
delle operazioni in uscita (per ogni operazione).
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00

4 / 77 Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale. Disinfezione
CVD.01.030. dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni
0020 previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione

degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle
che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante
la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il
trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74
già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello
apposto all'interno dell'abitacolo che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che
l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00

5 / 78 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati
CVD.01.040. con tessuto-non-tessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di
0010 agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline), monouso, posizionate su naso e

bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma
UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel caso non ne siano provviste deve
avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo
2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono
essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

(par.ug.=90*4) 360,00 360,00

SOMMANO cad 360,00

6 / 79 Guanti monouso in vinile o nitrile. (DPI III CAT.) o in altro materiale resistente a prodotti chimici
CVD.01.040. e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata.
0140 Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. ll prodotto deve

riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
(par.ug.=90*4) 360,00 360,00

SOMMANO paio 360,00

7 / 80 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere,  in materiale plastico, con superfici interne
CVD.01.050. ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta
0010.a delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e

per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto
elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica
(minimo 4 scarichi/mese).
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.

1,00

SOMMANO cad 1,00

8 / 81 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere,  in materiale plastico, con superfici interne
CVD.01.050. ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta
0010.b delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e

per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto
elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica
(minimo 4 scarichi/mese).
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

2,00

SOMMANO cad 2,00

9 / 82 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti
A15023a ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i

20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di
tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della
facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
PONTEGGIO PERIMETRALE 1,00 15,00 5,000 75,00

SOMMANO m² 75,00

10 / 83 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti
A15023c ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i

20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di
tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della
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facciata:
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto
di allontanamento dal cantiere
PONTEGGIO PERIMETRALE 1,00 15,00 5,000 75,00

SOMMANO m² 75,00

11 / 84 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti
A15023b ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i

20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di
tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati attraverso correnti e parapetti, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della
facciata:
noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
PONTEGGIO PERIMETRALE *(par.ug.=1,00*2) 2,00 15,00 5,000 150,00

SOMMANO m² 150,00

12 / 85 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete,
A15024a spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano

di lavoro (proiezione orizzontale):
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
PONTEGGIO PERIMETRALE *(par.ug.=1,00*2) 2,00 15,00 1,000 30,00

SOMMANO m² 30,00

13 / 86 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete,
A15024b spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano

di lavoro (proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
PONTEGGIO PERIMETRALE *(par.ug.=1,00*3*2) 6,00 15,00 1,000 90,00

SOMMANO m² 90,00

14 / 87 Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido
A15028a su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole femapiede e parapetti,

per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione
orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m
di altezza; valutata a m di altezza per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa:
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00

15 / 88 Scala da cantiere per ponteggi, composta da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido
A15028b su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole femapiede e parapetti,

per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione
orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m
di altezza; valutata a m di altezza per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa:
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00
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16 / 89 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
SR5017a mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00

17 / 90 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
SR5017b mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
costo di utilizzo mensile
(par.ug.=1*2) 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00

REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA  (SpCat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 2)

18 / 36 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere
1C.01.110.00 di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di
20.b recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

PAVIMENTAZIONE ESTERNA 1,00 1,50 0,700 1,05
IDEM C.S. 1,00 3,00 11,000 33,00

SOMMANO m² 34,05

19 / 37 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
1U.04.020.02 movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione
50 e segnaletica. In orario normale

CORDOLO AIUOLA 1,00 0,70 0,70
IDEM. C.S 1,00 11,00 11,00
IDEM. C.S 1,00 1,65 1,65
IDEM. C.S 1,00 0,70 0,70
IDEM. C.S 1,00 1,35 1,35
IDEM. C.S 1,00 0,50 0,50
IDEM. C.S 1,00 11,00 11,00

SOMMANO m 26,90

20 / 38 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il
1U.06.590.00 carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.
10.a Per altezza delle piante:- sino a 6 m

SIEPE 2,00
ALBERO 1,00

SOMMANO cad 3,00

21 / 56 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento
00.b autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
TERRA DA SCAVO *(H/peso=1*1800/100) 1,00 8,60 4,600 18,000 712,08

SOMMANO 100 kg 712,08

22 / 57 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
1C.02.050.00 natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
10.c relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche

a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
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recupero o a discarica autorizzata,  di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di
smaltimento,
SCAVO SBANCAMENTO CAMERA MORTUARIA 1,00 8,60 4,600 1,000 39,56

SOMMANO m³ 39,56

23 / 58 Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a
2C.06.750.00 cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura
80.b con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi

a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e
circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - spessore finito da 21 a 30 cm
APERTURA PORTA RECINZIONE ESISTENTE 1,00 1,20 2,100 2,52

SOMMANO m² 2,52

24 / 59 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
10.c ghiaia

SCAVO SBANCAMENTO CAMERA MORTUARIA 1,00 8,60 4,600 1,000 39,56

SOMMANO m³ 39,56

OPERE IN CEMENTO ARMATO e STRUTTURE METALLICHE  (Cat 3)

25 / 29 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru
1C.04.010.00 o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento
10.a 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;

resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
MAGRONE CASA MORTUARIA 1,00 7,50 3,500 0,100 2,63

SOMMANO m³ 2,63

26 / 30 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
1C.04.010.00 altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad
20.b assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32

mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2
FONDAZIONE CAMERA MORTUARIA 2,00 7,30 0,600 0,400 3,50
IDEM C.S. 3,00 2,20 0,600 0,400 1,58

SOMMANO m³ 5,08

27 / 31 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante
1C.04.020.00 getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
40.b calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,

consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2
CAMERA MORTUARIA PILASTRI *(H/peso=(3,90+3,05)/2) 6,00 0,25 0,250 3,475 1,30

SOMMANO m³ 1,30

28 / 32 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
1C.04.400.00 pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
10.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

FONDAZIONE CAMERA MORTUARIA *(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,30 0,400 11,68
IDEM C.S. *(par.ug.=3,00*2) 6,00 2,20 0,400 5,28
PILASTRI *(par.ug.=6,00*4)*(H/peso=(3,9+3,05)/2) 24,00 0,25 3,475 20,85

SOMMANO m² 37,81

29 / 33 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
1C.04.400.00 tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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20.c strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOLETTA 1,00 9,80 4,650 45,57

SOMMANO m² 45,57

30 / 34 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
1C.04.450.00 cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
10.a Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
FONDAZIONE CAMERA MORTUARIA *(H/peso=0,400*100) 2,00 7,30 0,600 40,000 350,40
IDEM C.S. *(H/peso=0,400*100) 3,00 2,20 0,600 40,000 158,40
CAMERA MORTUARIA PILASTRI *(H/peso=(3,90+3,05)/2*100) 6,00 0,25 0,250 347,500 130,31
ARMATURA SOLAIO COPERTURA *(H/peso=0,25*50) 1,00 9,80 4,650 12,500 569,63

SOMMANO kg 1́ 208,74

31 / 35 Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in laterizio.
1C.05.100.00 Compresi:i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in
10.d opera e vibrato per  nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di

spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di
altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza
totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)
SOLAIO CAMERA MORTUARIA 1,00 9,80 4,650 45,57

SOMMANO m² 45,57

32 / 52 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello
1C.05.500.00 spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie
20.c altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore

dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se
necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. -
altezza elementi cm 40

1,00 6,80 2,800 19,04

SOMMANO m² 19,04

MURATURE ESTERNE ED INTERNE - CONTROSOFFITTO  (Cat 4)

33 / 8 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per
1C.06.070.01 la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 12 cm
00.b TAVOLATO INTERNO *(H/peso=(3,90+3,05)/2) 1,00 1,55 3,475 5,39

SOMMANO m² 5,39

34 / 28 Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore
1C.20.100.00 bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da
20.a profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli,

tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con
pannelli: - 600 x 600 mm a bordi diritti, orditura a vista
CONTROSOFFITTO 1,00 6,80 2,800 19,04

SOMMANO m² 19,04

35 / 53 Muratura esterna in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompresso, con inerti silicei, e
1C.06.200.05 aggiunta di ecoinerti ottenuti da riciclo dei residui di forni termo valorizzatoti, alleggeriti con vetro
00 espanso ottenuto da riciclo di raccolta differenziata, e successivi trattamenti, ad elevata

caratteristiche termoacustiche, marchiati CE cat.II, di dimensioni nominali 25 x 20 cm. da
intonacare. Compresi: gli elementi di raccordo ricavati da taglio e sagomatura del blocco
tradizionale, per spalle, voltini, incatenamenti, ed i piani di lavoro interni fino ad un'altezza di
3,50.Sono esclusi i pezzi speciali quali piattabande ed architravi, accessori per l'irrigidimento delle
murature e per il fissaggio delle strutture portanti, i ponteggi esterni; vuoto per pieno - per
blocchidi dimensioni 25 x 20 sp. 25 e peso 245 Kg./mq.
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TAMPONATURA ESTERNA 1,00 7,60 3,900 29,64
IDEM C.S. 1,00 7,60 3,050 23,18
IDEM C.S. *(H/peso=(3,9+3,05)/2) 2,00 3,60 3,475 25,02

SOMMANO m² 77,84

ISOLANTI E IMPERMEABILIZZAZIONI  (Cat 5)

36 / 1 Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio
1C.13.250.00 naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli,  spessore a secco 6,4
20.b mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: - su superfici orizzontali

PACCHETTO PAVIMENTO 1,00 7,60 3,600 27,36

SOMMANO m² 27,36

37 / 3 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle,
1C.10.300.00 con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività
10.e termica W/mK 0,035, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,

marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Compreso il
fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine
sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro
resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle
lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate,
resine sintetiche, fibre polipropileniche  ed  additivi  speciali; chiodatura con tasselli in propilene
con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e
profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e
completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
esterni. Per spessore di isolante:- 100 mm
PACCHETTO PAVIMENTO 1,00 7,60 3,600 27,36

SOMMANO m² 27,36

38 / 4 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle,
1C.10.300.00 con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività
10.f termica W/mK 0,035, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,

marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 100. Il sistema dovrà essere provvisto di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Compreso il
fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine
sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro
resistente agli alcali idonea all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle
lastre con rasatura a due mani di malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate,
resine sintetiche, fibre polipropileniche  ed  additivi  speciali; chiodatura con tasselli in propilene
con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di partenza con gocciolatoio e
profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di finitura e
completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
esterni. Per spessore di isolante:- per ogni 10 mm in più
PACCHETTO PAVIMENTO 2,00 7,60 3,600 54,72

SOMMANO m² 54,72

39 / 9 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso
1C.10.250.00 estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/
30.a mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla

norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo battentato.Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e
piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm
CAPPOTTO 1,00 7,60 4,800 36,48
IDEM C.S. 1,00 7,60 3,500 26,60
IDEM C.S. *(H/peso=(4,8+3,5)/2) 2,00 3,60 4,150 29,88
RISVOLTO PENSILINA 1,00 9,80 1,400 13,72
IDEM C.S. 1,00 4,50 0,700 3,15
IDEM C.S. 1,00 4,50 1,500 6,75

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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SOMMANO m² 116,58

40 / 10 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso
1C.10.250.00 estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/
30.b mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla

norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo battentato.Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e
piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
CAPPOTTO *(par.ug.=1,00*9) 9,00 7,60 4,800 328,32
IDEM C.S. *(par.ug.=1,00*9) 9,00 7,60 3,500 239,40
IDEM C.S. *(par.ug.=2,00*9)*(H/peso=(4,8+3,5)/2) 18,00 3,60 4,150 268,92
RISVOLTO PENSILINA *(par.ug.=1,00*9) 9,00 9,80 1,400 123,48
IDEM C.S. *(par.ug.=1,00*9) 9,00 4,50 0,700 28,35
IDEM C.S. *(par.ug.=1,00*9) 9,00 4,50 1,500 60,75

SOMMANO m² x cm 1́ 049,22

41 / 11 Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a cappotto realizzata mediante polistirene
B15202a DEI espanso estruso XPS a celle chiuse, con superficie goffrata, conforme alla norma UNI EN UNI

EN 13164, avente valore di conducibilità termica lambdaD 0,032 ÷ 0,036 W/mK, resistenza a
compressione >= 300 kPa, resistenza a trazione >= 600 kPa, resistenza al taglio >= 0,15 Mpa,
assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione <= 1,5%, euroclasse di reazione al fuoco E
secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al
supporto con idoneo adesivo minerale ad elevate prestazioni, eventuali idoei tasselli meccanici a
battuta o ad avvitamento, completo di intonaco di base armato con rete in fibra di vetro
antialcalina densità >= 145 g/mq fino al lato inferiore della lastra, copertura ulteriore dei vari
componenti del sistema installati sotto il livello del terreno con rasante cementizio impermeabile
ed elastico e membrana bugnata, escluso intonaco di finitura:spessore medio 3 cm

2,00 7,60 1,000 15,20
2,00 3,60 1,000 7,20

SOMMANO m2 22,40

42 / 12 Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a cappotto realizzata mediante polistirene
B15202b espanso estruso XPS a celle chiuse, con superficie goffrata, conforme alla norma UNI EN UNI
DEI EN 13164, avente valore di conducibilità termica lambdaD 0,032 ÷ 0,036 W/mK, resistenza a

compressione >= 300 kPa, resistenza a trazione >= 600 kPa, resistenza al taglio >= 0,15 Mpa,
assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione <= 1,5%, euroclasse di reazione al fuoco E
secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), incollati al
supporto con idoneo adesivo minerale ad elevate prestazioni, eventuali idoei tasselli meccanici a
battuta o ad avvitamento, completo di intonaco di base armato con rete in fibra di vetro
antialcalina densità >= 145 g/mq fino al lato inferiore della lastra, copertura ulteriore dei vari
componenti del sistema installati sotto il livello del terreno con rasante cementizio impermeabile
ed elastico e membrana bugnata, escluso intonaco di finitura:
(par.ug.=2*9) 18,00 7,60 1,000 136,80
(par.ug.=2*9) 18,00 3,60 1,000 64,80

SOMMANO m2*cm 201,60

43 / 39 Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione
1C.10.050.01 all'estradosso delle falde di copertura di pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano
20.a espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica  W/mK 0,026,

resistenza a compressione 100 kPa; a norma UNI EN 13165, prodotto con gas senza CFC e
HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in
Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi.  Compresi: tagli e relative sigillature,
adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di
lavoro. Negli spessori: - 50 mm
ISOLAMENTO COPERTURA 1,00 9,80 4,650 45,57

SOMMANO m² 45,57

44 / 40 Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione
1C.10.050.01 all'estradosso delle falde di copertura di pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano
20.b espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica  W/mK 0,026,
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resistenza a compressione 100 kPa; a norma UNI EN 13165, prodotto con gas senza CFC e
HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in
Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi.  Compresi: tagli e relative sigillature,
adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di
lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
ISOLAMENTO COPERTURA 5,00 9,80 4,650 227,85

SOMMANO m² x cm 227,85

45 / 41 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro
1C.13.100.00 adesivo,  su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze
30 edili alla posa.

COPERTURA 1,00 9,80 4,650 45,57

SOMMANO m² 45,57

46 / 42 Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e
1C.14.150.00 sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato; in opera compresa assistenza
20 muraria.

1,00 9,80 9,80

SOMMANO m 9,80

47 / 43 Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria,
1C.14.250.00 in: - filo di rame
20.b 2,00

SOMMANO cad 2,00

48 / 44 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse,
1C.14.050.00 scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le
20.i assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie

speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,8 mm   (peso = 7.16 kg/m²)
SCOSSALINA 1,00 7,60 1,200 9,12
IDEM C.S. 2,00 4,50 0,700 6,30
PLUVIALI *(larg.=3,14*(0,05^2)) 2,00 4,10 0,008 0,07

SOMMANO m² 15,49

49 / 62 Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; - Ø
1C.14.200.00 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m
10.d 2,00

SOMMANO cad 2,00

SOTTOFONDI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI  (Cat 6)

50 / 2 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm
1C.08.450.00 PACCHETTO PAVIMENTO 1,00 6,80 2,800 19,04
10.c PACCHETTO COPERTURA 1,00 9,80 4,650 45,57

SOMMANO m² 64,61

51 / 5 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla
1C.08.100.00 espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
10 dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a

frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
1,00 6,80 2,800 19,04

SOMMANO m² 19,04

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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52 / 6 Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti
1C.08.150.00 incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore
10.a cm 5: - normale, con sabbia vagliata

1,00 6,80 2,800 19,04

SOMMANO m² 19,04

53 / 7 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
1C.08.050.00 allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di
20 sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

1,00 6,80 2,800 19,04

SOMMANO m² 19,04

54 / 16 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato
1C.18.150.00 con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
30.f sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori

forti
1,00 19,00 19,00

SOMMANO m² 19,00

55 / 17 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su
1C.19.050.00 idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato,  i pezzi speciali
20.f (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: - 30 x 30

cm, tipo decorate
1,00 22,50 2,000 45,00

SOMMANO m² 45,00

56 / 18 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con
1C.18.600.00 gola
30.a 1,00 22,50 22,50

SOMMANO m 22,50

57 / 19 Profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC
MC.18.650.0 8,00 2,70 21,60
130.b 1,00 22,50 22,50

SOMMANO m 44,10

58 / 50 Rivestimento di listelli di laterizio delle dimensioni di 2 ÷ 3 x 25 x 5,5 ÷ 6 cm posti in opera su
B45212 DEI intonaco rustico, incluso, di malta bastarda, compreso l'allettamento con malta di cemento tipo

32.5, la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la
cernita dei listelli e i pezzi speciali
PARETI ESTERNE 2,00 3,60 3,200 23,04
IDEM C.S. 1,00 7,60 3,200 24,32

SOMMANO m² 47,36

INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 7)

59 / 13 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
1C.07.110.00 dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o
40 idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia,

compresi i piani di lavoro interni
PARETI INTERNE *(H/peso=((3,65+3,05)/2)-2) 2,00 2,80 1,350 7,56
IDEM C.S. *(H/peso=3,650-2) 1,00 7,60 1,650 12,54
IDEM C.S. *(H/peso=3,050-2) 1,00 7,60 1,050 7,98
SOFFITTO 1,00 3,00 6,800 20,40

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO

A   R I P O R T A R E 48,48
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R I P O R T O 48,48

SOMMANO m² 48,48

60 / 14 Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
1C.07.110.00 con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,  compreso il rinzaffo e i piani di lavoro
20.c interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate

PARETI INTERNE 2,00 2,80 2,000 11,20
IDEM C.S. 1,00 7,60 2,000 15,20
IDEM C.S. 1,00 7,60 2,000 15,20

SOMMANO m² 41,60

61 / 15 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta bastarda o a base di
1C.07.120.00 leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni: - tirato in piano a frattazzo
20.a PARETI ESTERNE 1,00 7,80 3,000 23,40

IDEM C.S. *(H/peso=(3+4,3)/2) 2,00 3,60 3,650 26,28
PENSILINA 1,00 18,00 18,00

SOMMANO m² 67,68

62 / 20 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di
1C.24.100.00 lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati
20.c PARETI INTERNE 2,00 2,80 3,350 18,76

IDEM C.S. 1,00 7,60 3,650 27,74
IDEM C.S. 1,00 7,60 3,050 23,18
PARETI ESTERNE 1,00 7,80 3,000 23,40
IDEM C.S. *(H/peso=(3+4,3)/2) 2,00 3,60 3,650 26,28
PENSILINA 1,00 18,00 18,00

SOMMANO m² 137,36

63 / 21 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate
1C.24.120.00 ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
20.c emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: -

a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).
Lavabilità > 5.000 colpi spazzola
PARETI INTERNE *(H/peso=((3,65+3,05)/2)) 2,00 2,80 3,350 18,76
IDEM C.S. 1,00 7,60 3,650 27,74
IDEM C.S. 1,00 7,60 3,050 23,18
SOFFITTO 1,00 3,00 6,800 20,40

SOMMANO m² 90,08

64 / 22 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con
1C.24.140.00 pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici
30 resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze

murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani)
PARETI ESTERNE 1,00 7,80 3,000 23,40
IDEM C.S. *(H/peso=(3+4,3)/2) 2,00 3,60 3,650 26,28
PENSILINA 1,00 18,00 18,00

SOMMANO m² 67,68

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI  (Cat 8)

65 / 23 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3,
1C.17.550.00 con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di
10.a vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni
sua parte. Nei materiali: - Bianco Carrara tipo C
SOGLIA PORTE 2,00 1,20 2,40
IDEME C.S. 1,00 0,90 0,90

SOMMANO m 3,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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66 / 24 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3,
1C.17.550.00 con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di
10.o vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni
sua parte. Nei materiali: - Bianco Carrara tipo C - per ogni cm in più o in meno oltre i 26 cm.
SOGLIA PORTE *(par.ug.=1,00*15) 15,00 1,20 18,00
IDEM C.S. *(par.ug.=1*45) 45,00 1,20 54,00
IDEME C.S. *(par.ug.=1,00*15) 15,00 0,90 13,50

SOMMANO m x cm 85,50

67 / 25 Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza
1C.22.250.02 muraria: - per serramenti in genere
50.a SERRAMENTI  *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,20 4,80

IDEM C.S. *(par.ug.=2*2) 4,00 2,10 8,40
IDEM C.S. *(par.ug.=2*2) 4,00 2,10 8,40
IDEM C.S. 2,00 0,90 1,80

SOMMANO m 23,40

68 / 26 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o
1C.22.250.00 senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio
10.i termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di

movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei
controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e
telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio,
i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare
in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta
della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del
vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e
s.m.i..
Con apertura: - porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a
quanto descritto. Ad uno e due battenti.
SERRAMENTI 2,00 1,20 2,100 5,04
IDEM C.S. 1,00 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 6,93

69 / 27 Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura: - verniciatura colori speciali
1C.22.250.01 SERRAMENTI 2,00 1,20 2,100 5,04
30.c IDEM C.S. 1,00 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 6,93

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 9)

70 / 45 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
1U.04.130.00 peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
10 AREA ESTERNA 1,00 35,00 35,00

SOMMANO m² 35,00

71 / 46 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
1U.04.130.00 spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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20.b MARCIAPIEDE 1,00 35,00 10,000 350,00

SOMMANO m² x cm 350,00

72 / 47 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.450.00 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
20 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi,
legature:
MARCIAPIEDE 1,00 35,00 2,290 80,15

SOMMANO kg 80,15

73 / 48 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
1C.16.120.00 prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore
20 cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su

letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di
4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a
granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione
ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la
battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle
sconnessure.
PAVIMENTAZIONE ESTERNA 1,00 35,00 35,00

SOMMANO m² 35,00

74 / 49 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
1U.04.145.00 liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione
10.a ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;
marciapiede 1,00 10,00 10,00
IDEM C.S. 1,00 1,55 1,55

SOMMANO m 11,55

IMPIANTI  (Cat 10)

75 / 51 Realizzazione di impianto elettrico incluso fornitura e posa di quadro elettrico derivato
IE.01A dall'impianto principale, di forza motrice, impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza,

collegamenti elettrici necessari per gli impianti meccanici e quant'altro necessario per dare l'opera
a regola d'arte e collaudabile
IMP ELETTRICO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

76 / 54 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
1C.28.200.00 citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori
10.a prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi  da considerare  ai fini della

applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti,
delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e
segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da
appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni

1,00 9825,430 9 8́25,43

SOMMANO % 9 8́25,43

77 / 55 Realizzaione di impianto di riscaldamento a pompa di calore e impiando idrico sanitario, fognario
IIS.01B comprensivo di piletta di scarico e lavello. Inclusa fornitura e posa in opere di scalda acqua a

pompa di calore il tutto per dare l'opera a regola d'arte.
IMP MECCANICI 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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SOMMANO a corpo 1,00

78 / 60 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli
1C.28.100.00 importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli
10.a allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - nuove costruzioni

1,00 38377,010 38 3́77,01

SOMMANO % 38 3́77,01

79 / 61 Allacciamento alla fognatura esistente comprensivo di rimozione della pavimentazione esistente,
NP-01 eventuali tagli, scavi e reinterri incluso tubazioni e raccordi e quanto altro necessario per da re

l'opera a regola d'arte
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ESTERNI  (SpCat 3)
SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 9)

80 / 63 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso
1U.04.430.02 sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la
00.b rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed

intasamento dei giunti,  la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti,
segnaletica; - spessore 80 mm
INTERVENTI VARI 1,00 920,00 920,00

SOMMANO m² 920,00

81 / 64 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo F (sez. cm 12x25) e tipo G  (sez.
1U.04.440.00 cm 15x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di
25 malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti,

sbarramenti, segnaletica.
INTERVENTI VARI 1,00 780,00 780,00

SOMMANO m 780,00

82 / 65 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di
1U.04.450.00 posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali
10.b fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:-
oltre a 0,25 m²
INTERVENTI VARI 85,00

SOMMANO cad 85,00

83 / 66 Esecuzione di rappezzo di rivestimento  in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi
2C.19.700.00 materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in
10.b modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di

posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto
del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai
lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se
necessari: - rivestimenti in piastrelle con  spessore da 13 a 25 mm
INTERVENTI VARI 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00

OPERE DI IMBIANCATURA E SISTEMAZIONI PAVIMENTI  (SpCat 4)
SOTTOFONDI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI  (Cat 6)

84 / 71 Esecuzione di rappezzo di pavimento  in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o
2C.18.700.00 qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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10.a ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia
del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il
trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente
interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. - pavimenti e rivestimenti in
piastrelle di spessore fino a 12 mm
INTERVENTI VARI 1,00 500,00 500,00

SOMMANO m² 500,00

85 / 72 Teli vinilici multistrato impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC
MC.18.450.0 plastificato e stabilizzato con fibra di vetro, altezza fino a 200 cm, spessori: - 3,5 mm
120.b INTERVENTI VARI 1,00 500,00 500,00

SOMMANO m² 500,00

INTONACI E TINTEGGIATURE  (Cat 7)

86 / 67 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
2C.07.710.01 Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo
50.b della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da
ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli
apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane.
Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione
degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o
maggiori di 4.00 m². I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. -
con rappezzi a rustico fino al 20% della superficie
INTERVENTI VARI 0,20 1500,00 300,00

SOMMANO m² 300,00

87 / 68 Rasatura a civile fine, o rasatura liscia,  per regolarizzazione di  pareti interne leggermente
2C.07.710.01 irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti sintetici,
00 additivi,applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di

lavoro.
INTERVENTI VARI 1,00 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO m² 1́ 500,00

88 / 69 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di
2C.07.710.00 vani, tamponamenti di vani e simili.
80 Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni,

raccordi all'esistente
INTERVENTI VARI 0,20 1500,00 300,00

SOMMANO m² 300,00

89 / 70 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate
1C.24.120.00 ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
20.c emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: -

a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).
Lavabilità > 5.000 colpi spazzola
INTERVENTI VARI 1,00 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO m² 1́ 500,00

ACCORPAMENTO CONTATORI ELETTRICI DELLA STRUTTURA  (SpCat 5)
IMPIANTI  (Cat 10)

90 / 73 Accorpamento contatori elettrici della struttura compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a
NP-01E regola d'arte e colaudabile

COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO
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1,00

SOMMANO a corpo 1,00

 
    PAULLO, 10/06/2022
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COMMITTENTE: COMUNE DI PAULLO  ['CME CAMERA MORTUARIA REV 02.dcf'   (C:\Users\marco\Desktop\)  v.1/90]
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ID Nome attività Durata

1 REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA ED
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO LA RSA COMUNALE

90 g

2 FASE 1 - REALIZZAZIONE CAMERA
MORTUARIA

75 g

3 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 2 g

4 OPERE DI SCAVO, DEMOLIZIONE E
RIMOZIONI

2 g

5 REALIZZAIZONE DI FONDAZIONE E
MAGRONE

8 g

6 REALIZZAZIONE DI VESPAIO AERATO 8 g

7 POSA PONTEGGIO 2 g

8 REALIZZAZIONE DI OPERE IN CA
PILASTRI

7 g

9 REALIZZAZIONE DI SOLAIO INCLINATO
LATERO-CEMENTO

8 g

10 REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTI
ESTERNI E DI TAVOLATO INTERNO

3 g

11 FORMAZIONE COPERTURA ISOLATA 5 g

12 FORMAZIONE DI CAPPOTTO ESTERNO 3 g

13 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO 5 g

14 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO
ED IDRICO SANITARIO

5 g

15 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

5 g

16 FORMAZIONE DI MASSETTI E PAVIMENTI 3 g

17 POSA DI SERRAMENTI ESTERNI 2 g

18 POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 2 g

19 OPERE DI TINTEGGIATURA INTERNA ED
ESTERNA

2 g

20 SMONTAGGIO PONTEGGIO 2 g

21 SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

22 FASE 2 - INTERVENTI DI IMBIANCATURA E
SISTEMAZIONE PAVIMENTI

15 g

23 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 15 g

24 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA 15 g

25 INTERVENTI DI RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI

15 g

26 SMOBILIZZO CANTIERE 15 g

27 FASE 3- INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUGLI ESTERNI

15 g

28 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 15 g

29 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI
ESTERNE

15 g

30 SISTEMAZIONI BOCCHE DI LUPO 15 g

31 SMOBILIZZO CANTIERE 15 g

32 FASE 4 - ACCORPAMENTO CONTATORI
ELETTRICI DELLA STRUTTURA

15 g

33 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 15 g

34 OPERE DI ACCORPAMENTO CONTATORI 15 g

35 SMOBILIZZO CANTIERE 15 g

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
imana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza
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